

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/04

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo : Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
zastúpený : Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO : Pavel Gavalec
DIČ : 35679361
IČ DPH : 2021536396
E-mail : SK2021536396
Zapísaný v registri združení obcí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky : zdruzenieko@atlas.sk

2. ZHOTOVITEĽ (obchodné meno)

sídlo : EXIMM, s.r.o.
zastúpený : Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín
Bankové spojenie : Mgr. Mario Gržinič, konateľ spoločnosti
Číslo účtu : VUB, a.s.
IČO : SK14 0200 0000 0038 2677 3855
DIČ : 45 265 356
IČ DPH : 2022917908
Číslo telefónu : SK2022917908
E-mail : +421 917 551 335
Domovská stránka : grzinic@eximm.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22273/R : www.eximm.sk

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Čl. II. ÚČEL DODATKU

- V súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na čl. XV. bod 15.1 a 15.2 Zmluvy o dielo č. 2017/04 zo dňa 08.08.2017 (ďalej len „zmluva“) je potrebné vykonať úpravu v zmluve z dôvodu potreby jasnej dátumovej konkretizácie termínu ukončenia diela v nadväznosti na skutočnosť, ktorá nastala v priebehu jej plnenia a bola v zmysle zmluvy dôvodom neplnuta termínov, a to:
 - Nesprevádzkovanie objektu SO 06 Prípojka VN a trafostanica v závislosti od úkonov a spolupôsobenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Uvedený stavebný objekt nebol realizovaný zhotoviteľom, ale dodávateľskou spoločnosťou, ktorá má zmluvný vzťah s objednávatelom na realizáciu stavebných objektov. Montáž v mieste plnenia zmluvy, resp. sprevádzkovanie prevádzkových súborov zhotoviteľom je podmienené pripravenosťou staveniska, t.j. stavebných objektov vrátane dodávky elektrickej energie, ako zdroja energie všetkých pohonov technologickej linky na výrobu TAP a BRO.
- Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že dátumová konkretizácia ukončenia diela je nielen v nadväznosti na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode, ale aj v záujme plnenia konkrétného termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu „Technológia zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO“, ktorého súčasťou je aj dodávka prevádzkových súborov, ktorých sprevádzkovanie je závislé na realizácii stavebných objektov. Preto akékoľvek žiadosť o jeho posunutie nebude akceptovaná a prípadne prekročenie riadne sankcionované v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, ako aj relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

EXIMM, s.r.o.
Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín
35356
022917908

Čl. III PREDMET DODATKU

Do článku V. Čas plnenia sa dopĺňa nasledovný bod 5.7:

- 5.7 V nadväznosti na ustanovenia tohto článku sa Zmluvné strany dohodli, že **zhotoviteľ ukončí realizáciu zákazky** uvedenej v článku II tejto zmluvy o dielo **do 09.09.2018**, a to vrátane všetkých náležitostí súvisiacich s odovzdaním príslušných prevádzkových súborov uvedených v článku VIII tejto zmluvy od dielo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akákoľvek žiadosť o zmenu uvedeného dátumu nebude akceptovaná a objednávatel' uplatní sankcie v zmysle článku IX tejto zmluvy o dielo, ako aj možnosti mu vyplývajúce z Obchodného zákonníka a odstúpi od zmluvy.

Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prác.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2017/04 zo dňa 08.08.2017 zostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávatel'a, po splnení odkladacej podmienky schválenia tohto dodatku príslušným riadiacim orgánom v rámci následnej ex post kontroly verejného obstarávania.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto dodatku je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a že dodatok nebol uzavretý v tiesni. Na znak súhlasu s celým obsahom dodatku ho obidve Zmluvné strany podpisujú.

Podpisy zmluvných strán:

V Poltári dňa 18.7.2018

V Trenčíne dňa 17.07.2018

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

Združenie obcí
pre likvidáciu odpadu
987 01 POLTÁR
-3-

EXIMM, s.r.o.
Cintorínska 980/11, 911 01 Trenčín
IČO: 45265356
IČ DPH: SK2022917908

.....
Pavel Gavalec
konateľ združenia
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

.....
Mgr. Mario Gržinič
konateľ spoločnosti
EXIMM, s.r.o.

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo:

Časový a vecný harmonogram výstavby Technológie zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO (aktualizácia Dodatkom č. 1 k ZoD)

Objednávateľ: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár

Zhotoviteľ: EXIMM, s.r.o.

Činnosť	Týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	Neplnenie od 6.12.2017 do 24.6.2018. Absencia prevádzky trafostanice (dodávka el. energie)	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
Strojnotechnologická časť technológie výroby tuhého alternatívneho paliva																													
Elektrotechnologická časť technológie tuhého alternatívneho paliva																													
Realizačná projektová dokumentácia																													
Dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby																													
Skúšobná prevádzka, poučenie obsluhy linky, odovzdanie dokumentácie																													
Odovzdanie diela																													
24.8.2017 - 05.12.2017																	25.6.2018 - 9.9.2018												

Finančný harmonogram platieb bude plne v súlade s vyššie uvedeným harmonogramom prác, t.j. po každom odovzdaní prevádzkového súboru alebo činností bude nasledovať jej fakturácia s následnou platbou.

EXIMM, s.r.o.
Cintorín 911 01 Trenčín
IČ 5356 22917908